

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл				
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Монгол улсын 2018 оны нянгийн эсрэг эмийн хэрэглээний судалгаа хийх, судалгааны үр дүнг танилцуулах 202250463, 2019/905935. WPMNG1814688, 14.2, 66412, 511				
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллага				
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллага 2019 оны 03 сарын 01 - 2019 оны 05 сарын 30				
		Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ЭМЯ, ЭМХТ, АШУУИС-ийн багш нарын бүрэлдэхүүнтэй хамтарсан 6 гишүүнтэй ажилласан байна.				
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Нянгийн эсрэг эмийн 2018 оны хэрэглээг улсын хэмжээнд тооцон гаргаж, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагад хүргүүлэх, хэвлэж түгээх, эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэдээллээр хангах.				
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	11 956 000 ₮			
		Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь	
		Багц 1	11 956 000 ₮	11 956 000 ₮		
		Багц 2 (г.м)				
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.				
	1-р зорилтын хүрээнд:	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл Судалгааны тооцооллыг нянгийн эсрэг эмийн хэрэглээг тооцох ДЭМБ-ын арга аргачлалын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Монгол улсад 2016, 2018 онд импортлогдсон болон дотоодод үйлдвэрлэгдсэн антибиотикийн хэрэглээний тоо баримтыг цуглуулан нэгтгэж дүн шинжилгээ хийж 2015 оны үр дүнтэй харьцуулав. Нянгийн эсрэг эмийн 2018 оны хэрэглээний тоо хэмжээг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийж, үр дүнд үндэслэн 18 хуудас тайланг бичиж, англи хэл рүү орчуулсан.				
	Хүрэх үр дүн 1:	Судалгааны тайланг 2 удаа нийт 60 орчим эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд танилцуулга хийж уулзалт зохион байгуулсан. Монгол улсын 2018 оны “Нянгийн эсрэг эмийн хэрэглээ”-ний тайланг Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагад хүргүүлсэн. Нянгийн эсрэг эмийн 2018 оны хэрэглээний судалгааны тайланг нийтэд ил тод байлгах үүднээс монгол, англи хэл дээр 500 хувь хэвлэж нийтэд түгээсэн.				
	2-р зорилтын хүрээнд:	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл				
	Хүрэх үр дүн 1:					
	Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.					

	3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1:	3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан				
7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.				
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Захиалагч байгууллага ДЭМБ-аас ажлын хэсэгтэй тогтмол хамтран ажиллаж арга зүйн болон нэмэлт мэдээлэл авч ажилласан.				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
	... %	1	100 %	100 %	100 %	
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ				
		... %				

Хянасан:

Ш.Энхзаяа /ЭЭТТА-ны дарга/

Боловсруулсан:

Ш.Ариунзаяа /ЭЭТТА-ны мэргэжилтэн/

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

( ... оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл				
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	“Шалгалтын сорилын сангийн баяжилт хийх, тайлбартай сорил боловсруулах”				
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	ДЭМБ-ын санхүүжилтээр				
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:				
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт: Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн зөвшөөрлийн шалгалтын сорилын санг шинэчлэн баяжуулах  Зорилт: Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн зөвшөөрлийн шалгалтын сорилыг тайлбартайгаар боловсруулах				
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	19.280.000₮			
		Үүнд:	Төсөв (2019) 19280000	Гүйцэтгэл 19280000	Хувь100%	
		Багц 1				
		Багц 2 (г.м)				
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн зөвшөөрлийн шалгалтын сорилыг тайлбартайгаар боловсруулах				
	1-р зорилтын хүрээнд:	Шалгалтын сорилын сан баяжигдан, тайлбартай сорилын шинэчилсэн сан бий болж, шалгуулагчдад шалгалтад бэлтгэх замаар мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх боломж нэмэгдэнэ.				
	Хүрэх үр дүн 1:					
	2-р зорилтын хүрээнд:					
7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Хүрэх үр дүн 1:	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл			
		Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.				
		3-р зорилтын хүрээнд:	3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан			
		Хүрэх үр дүн 1:	ДЭМБ-ын дэмжлэгтэйгээр хийгдэж буй шинэ сорил нь эмнэлзүйн тохиолдолд суурилсан, <u>яагаад зөв, яагаад буруу гэдэг тайлбартайгаар</u> боловсруулагдсан нь хуучин ашиглаж байсан эргэн санах түвшний сорилоос ялгаатай бөгөөд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн шалгалтанд бэлтгэхдээ сорилыг цээжлэх биш сорилыг хариулахдаа сэтгэн бодох, уялдуулан ойлгох, ялган оношлох гэх мэт чадваруудыг шаардах болсон нь шалгалтанд бэлтгэх замаар мэдлэг, мэргэжлээ дээшлүүлж, ур чадвараа нэмэгдүүлэх нөхцөл бүрдэж байгаагаараа маш их ач холбогдолтой юм.			

8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ.				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж ... %	Зорилтын тоо	Зорилт 1 ... %	Зорилт 2 ... %	Зорилт 3 ... %
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ ... %				

Тайлагнасан



Д.Дондогмаа /мэргэжилтэн/

Хянасан



Н.Сэвжид /Албаны дарга/

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл						
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Эрүүл мэндийн мэдээллийн чанар хүртээмж, тайлагнах тогтолцоог сайжруулах зорилгоор “Эрүүл мэндийн үзүүлэлт-2018 он” номыг шинэчлэн эмхэтгэн боловсруулах, орчуулах, цахим хуудсанд байршуулах						
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага						
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:						
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Эрүүл мэндийн салбарын 2018 оны албан ёсны статистик мэдээ тайланд тулгуурлан эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг олон улсын аргачлалын дагуу тооцон, эмхэтгэл хэлбэрээр боловсруулах “Сумдын эрүүл мэндийн үзүүлэлт”, “Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмчнэлгийн тусламж үйлчилгээний мэдээлэл”-ийг нэмэлтээр боловсруулж бүлэг болгон оруулах						
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	6 350 000 төг					
		Үүнд:	Төсөв (он)		Гүйцэтгэл		Хувь	
		Багц 1	6 350,0	6 350,0	100			
		Багц 2 (г.м)						
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:  1-р зорилтын хүрээнд:  Хүрэх үр дүн 1:  2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.  3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.						
		2018 оны тус эмхтгэлд Тогтвортой хөгжлийн зорилт, Бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралтын үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 5-10 жилээр тооцон харуулсан, мэдээллийг засаг захиргааны нэгжээр баяжуулан сумын хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийг сум тус бүрээр тооцоолон харуулснаараа онцлог юм. 2018 онд нийт 131 хүснэгт, 118 зураг, 50 газарзүйн байршлын дүрслэлээр илэрхийлэн мэдээлэл хэрэглэгчдийн хүртээл болгосон. Уг эмхэтгэлийг англи хэлээр чанарын өндөр түвшинд орчуулан олон улсын байгууллагын мэргэжилтэн, судлаачдад хүндрэлгүй ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн. “Эрүүл мэндийн үзүүлэлт-2018 он” эмхэтгэлийг хүн амын өвчлөл, засаг захиргааны нэгжийн задаргаа мэдээллээр баяжуулж, “Тогтвортой хөгжлийн зорилт”, “Бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралт”-ын үзүүлэлтүүдийг ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу гаргаж, англи хэлнээ орчуулан хэрэглэгчдэд хүргэсэн. Сумдын эрүүл мэндийн үзүүлэлт”, “Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмчнэлгийн тусламж үйлчилгээний үзүүлэлт”-ийг нэмэлтээр боловсруулж хэрэглэгчдэд хүргэсэн. “Эрүүл мэндийн үзүүлэлт-2018 он” ном монгол хэлээр 300, англи хэлээр 300 нийт 600 ширхэг хэвлэгдсэн байна. ЭМХТ-ийн цахим хуудсанд байршуулан мэдээлэл хэрэглэгчдэд нээлтэй хүргэсэн ба CD хэлбэрээр 300 хувь түгээсэн.						

7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	<p>“Эрүүл мэндийн үзүүлэлт” номыг Англи, Монгол хэл дээр хэвлүүлэн бүх түвшний мэдээлэл хэрэглэгчид, төрийн байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын 300 гаруй мэдээлэл хэрэглэгчдэд үнэ төлбөргүйгээр түгээсэн.</p> <p>Монгол улсын хүн ам, төрөлт, эндэгдэл, эх хүүхдийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний мэдээллийг бодит тоон хэлбэрээр сүүлийн 10 жилийн байдлаар цуглуулан нэгтгэн гаргаж, хүн амын мэдээллийн санг баяжуулж, аймаг, нийслэл тус бүрээр харах боломжтой бодит тоон мэдээллийн сантай болсон. Эрүүл мэндийн бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нар төдийгүй судалгаа шинжилгээ хийж буй эрүүл мэндийн ажилтнууд, эмч нар, мэдээлэл хэрэглэгчдийг нэгдсэн бодит тоон мэдээллээр хангасан.</p>				
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	<p>“Эрүүл мэндийн үзүүлэлт” 2018 номыг эмхэтгэн боловсруулах, орчуулах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх тухай Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хооронд байгуулсан 2018 оны 04 дугаар сарын 22-ны өдрийн “202254820” дугаартай гэрээний дагуу үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн.</p>				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
		100 %	1	100 %		
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ				
		100 %				

Хянасан: *Х.Ганцэцэг*

Х.Ганцэцэг, ЭМХТ-ийн ЭММА-ны дарга

Тайлан бичсэн:

*С.Даваажаргал*

С.Даваажаргал, ЭМХТ-ийн ЭММА-ны ахлах мэргэжилтэн

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

### ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл	
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, чанарын шалгуур үзүүлэлтийг сонгох, тооцох аргачлал боловсруулахад дотоодын зөвлөх ажиллуулах	
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	ДЭМБ Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага	
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв амтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:	
		Зорилт 1. Боловсруулсан тусламж үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтээс тусламж үйлчилгээний төрөл бүрээр тухайн тусламж үйлчилгээний чанарыг тодорхойлсон нэн шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгоход мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх дотоодын зөвлөх ажиллуулах, шалгуур үзүүлэлт боловсруулан хэлэлцүүлэх	
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 2. “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах, ЭМБ, МХЕГ болон бусад хамтрагч талуудын оролцоог хангасан хэлэлцүүлэг зохион байгуулаж санал авч, тусгах	
		Зорилт3 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалтай холбоотой бодлогын баримт бичгүүдийг шинэчлэн боловсруулах, эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад хамтрагч талуудын оролцоог ханган, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	
	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	5,890,000	
	Үүнд:	Төсөв (он)      Гүйцэтгэл      Хувь	
5.	Зардал Боловсруулсан тусламж үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтээс тусламж үйлчилгээний төрөл бүрээр тухайн	3,570,000      3,570,000	100%

тусламж үйлчилгээний чанарыг тодорхойлсон нэн шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгоход мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх дотоодын зөвлөх ажиллуулах, шалгуур үзүүлэлт боловсруулан хэлэлцүүлэх			
“Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулах, ЭМБ, МХЕГ болон бусад хамтрагч талуудын оролцоог хангасан хэлэлцүүлэг зохион байгуулаж санал авч, тусгах	720,000	720,000	100%
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалтай холбоотой бодлогын баримт бичгүүдийг шинэчлэн боловсруулах, эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад хамтрагч талуудын оролцоог ханган, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	1,600,000	1,600,000	100%

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.

1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

**Зорилт 1:** Боловсруулсан тусламж үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтээс тусламж үйлчилгээний төрөл бүрээр нэн шаардлагатай тухайн тусламж үйлчилгээний чанарыг тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгоход мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх дотоодын зөвлөх ажиллуулах, шалгуур үзүүлэлт боловсруулах;

6. 1-р зорилтын хүрээнд:  
Хүрэх үр дүн 1:

Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгоход мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх дотоодын зөвлөхөөр Интермед эмнэлгийн Чанар, аюулгүй байдал эрхэлсэн захирал И. Бат-Эрдэнэтэй гэрээ байгуулан ажиллав. Дотоодын зөвлөх ОУ-д баримталж буй сүүлийн үеийн чиг хандлагын дагуу эрүүл мэндийн байгууллага бүр үзүүлж буй тусламж үйлчилгээнд тохирох шалгуур үзүүлэлтийг еерсдөө боловсруулан сонгох эсвэл өмнө боловсруулсан чанар, аюулгүй байдлын нийтлэг болон өвөрмөц шалгуур үзүүлэлтээс жишиг байдлаар сонгон боломжтой байдлаар тоон мэдээллийг цуглуулах, баталгаажуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлагнах аргачлал бүхий эрүүл мэндийн байгууллагын



тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврын төслийг боловсруулав/Тушаалын төслийн хавсралт 1/.

- ЭГЭВ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТУШАА, ҮЙЛЧЛЭЛЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГУУРЫГ ТЭГСГЭЛТЭЙГ СОНГОХ, ТООЦОХ, АШИГЛАХ ЗААВАР
- Их, Байгалин үргэлжлэл
- 1.1 Эгэв мэндийн байгууллага нь өөрсдийн үүрэг, мөн чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.2 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.3 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.4 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.5 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.6 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.7 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.8 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.9 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.10 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.11 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.12 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.13 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.14 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.15 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.16 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.17 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.18 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.19 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.
  - 1.20 Эгэв мэндийн байгууллагын үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах зааврыг боловсруулах үүрэгтэй.


Төлөвлөгөөний үйлдлийн үйлдэл	Төлөвлөгөөний үйлдлийн үйлдэл
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

ЧАБ-ын шалгуурыг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх ажлын файл

Тушаалын төсөлд эрүүл мэндийн байгууллага бүр зорилтот, түвшин, суурь түвшин өөрийн шилдэг гүйцэтгэл, улсын шилдэг гүйцэтгэл гэсэн 4 үндсэн түвшинг тогтоон шалгуур үзүүлэлтийг үнэлэн ахиулж, чанар сайжруулах арга хэрэгсэл болгон ашиглахаар тусгасан байна.

Тушаалын төслийг эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын албаны дарга, менежерүүд, чанарын холбоо төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан цуврал хэлэлцүүлгийг 2 удаа тус бүр 15 оролцогчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгууллаа.

Цуврал хэлэлцүүлгээр хөтөлбөрт заасны дагуу зөвлөх өөрийн боловсруулсан төслийг танилцууллаа. Боловсруулсан зааврын төгсгөлд хэлэлцүүлэгт оролцогчид асуулт хариулт өрнүүлэв. Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд оролцогчдыг өөрийн эрүүл мэндийн байгууллагад тохирох тусламж үйлчилгээний чанарын шалгуур үзүүлэлтийг жишиг үзүүлэлтээс авах юм уу өөрсдөө томъёолж боловсруулан байгууллага дээр төсөлд заасны дагуу туршин үзэн дараагийн хэлэлцүүлгээр танилцуулан зөвлөхөөс асууж тодруулав.






Хэлэлцүүлгийн үеэр  
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн  
хурлын танхим, 2019.12.03, 2019.12.16  
өдрүүд

“Эрүүл мэндийн байгууллагын тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын шалгуурыг сонгох, тооцох, ашиглах заавар” журмын төсөлд хэлэлцүүлгээс гарсан саналыг тусган ЭМЯ-ны Эмнэлгийн тусламжийн газарт хүргүүлэхээр боллоо.

2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

**Зорилт 2:** “Чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм”- ийг шинэчлэн боловсруулах, эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад хамтрагч талуудын оролцоог ханган хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал авч, тусгах;



Монгол Улсын Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2012 оны 06/25 дугаар тушаалыг шинэчлэн боловсрууллаа. Уг тушаалын шинэчилсэн төсөлд эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын албыг чанар, аюулгүй байдлын алба болгон өөрчилж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, гишүүдийн чиг үүргийг тодорхой тусган тусламж үйлчилгээний эрсдэл,

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.

аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан менежерийг нэмж ажиллуулах, лавлагаа мэдээллийн ажилтныг чанарын мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан болгон өөрчлөх гэх мэт ДЭМБ-аас зөвлөмж болгож буй үйл ажиллагааг тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын албаны дүрмийн төсөлд тусгасан болно.

Боловсруулсан “Чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм”-ийн төсөлд санал авахаар Эрүүл мэндийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Эрүүл мэндийн чанарын холбоо төрийн бус байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын албаны дарга, менежерүүдийн төлөөлөл бүхий 18 оролцогчийг оролцуулсан хэлэлцүүлгийг ЭМЯ-ны хурлын танхимд 2019 оны 10 сарын 10 өдөр зохион байгуулав.

“Чанар, аюулгүй байдлын албаны бүтэц дүрэм”- ийн төсөлд

хэлэлцүүлгээс гарсан санал, шийдвэрийг тусган Монгол Улсын Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалын төслийг ЭМЯ-ны холбогдох газар, хэлтэстэй хамтран боловсруулж Шадар сайдын ажлын албанд хүргүүлэв.

**Үр дүн:**

2019 оны 12 сарын 12-ны өдрийн Монгол Улсын Шадар, Сайд Эрүүл Мэндийн сайдын хамтарсан 116/A565 тушаалаар батлагдан гарлаа.

3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан

**Зорилт 3:** "Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний бодлогын баримт бичиг", үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах журам", "Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний эрсдэлийг бүртгэх, хариу арга хэмжээ авах заавар", "Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах загвар", "Эрүүл мэндийн байгууллагад ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх нийтлэг заавар", "Эрүүл мэндийн газар, байгууллагын чанар аюулгүй байдлын албаны ажилтны чиг үүрэг"-ийг шинэчлэн боловсруулах, эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад хамтрагч талуудын оролцоог ханган хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, санал авч, тусгах;

3-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарга, мэргэжилтнүүд, эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Магадлан итгэмжлэл, лицензийн албаны мэргэжилтнүүд, эрүүл мэндийн байгууллагын чанарын албаны төлөөлөл, "Эрүүл мэндийн чанарын холбоо" төрийн бус байгууллагын гишүүд болон бусад хамтрагч талуудын 20 хүний оролцоотой хэлэлцүүлгийг 2019 оны 11 сарын 28-ны өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хурлын танхимд зохион байгуулан оролцогчдын саналыг авч тушаалын төсөлд тусгав.


Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой багц тушаал шинэчлэгдэн гарснаар Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны 274 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт "Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний алдаа зөрчлийг бүртгэх, мэдээлэх, заавар", хоёрдугаар хавсралт "Эрүүл мэндийн байгууллагад ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх заавар", гуравдугаар хавсралт "Чанарын албаны үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн төлөвлөгөөний загвар", 2012 оны 375 тоот зургаадугаар хавсралт "Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал", 2013 оны 437 дугаар тушаалууд тус тус хүчингүй болсон.

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 сарын 12 өдрийн 566 тоот тушаалаар доорх 6 хавсралт бүхий тушаал батлагдан гарлаа. Үүнд:

- Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тохиолдлыг бүртгэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах журам, мэдээлэх хуудас

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний эрсдэлийг бүртгэх, хариу арга хэмжээ авах заавар</li> <li>▪ Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах, үнэлэх, тайлагнах заавар</li> <li>▪ Эрүүл мэндийн байгууллагад ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх нийтлэг заавар</li> <li>▪ Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан нэгжийн чиг үүрэг</li> <li>▪ Эрүүл мэндийн байгууллагын Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албаны ажилтнуудын чиг үүрэг</li> </ul>										
<p>7. Дүгнэлт (ололт, анхаарах асуудлууд)</p>	<p>дутагдал, 2019 оны 12 сарын 12-ны өдрийн Монгол Улсын Шадар, Сайд Эрүүл Мэндийн сайдын хамтарсан 116/А565 дугаар тушаал, 6 хавсралт бүхий Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 сарын 12 өдрийн 566 тоот тушаалууд шинээр болон шинэчлэгдэж, батлагдан гарлаа.</p> <p><b>Ололттой тал:</b></p> <p><b>Дутагдалтай тал:</b></p>										
<p>8. Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ</p>	<p>Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ.</p>										
<p>9. Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Биелэлт дундаж</th> <th>Зорилтын тоо</th> <th>Зорилт 1</th> <th>Зорилт 2</th> <th>Зорилт 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>... %</td> <td>3</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3	... %	3	100 %	100 %	100%
Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3							
... %	3	100 %	100 %	100%							
<p>10. Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)</p>	<p>Нэгдсэн үнэлгээ 100 %</p>										

Тайлан бичсэн



П.Мидриймаа

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

### ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл			
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн цахим хуудсыг шинэчлэх 2019 оны 08 сарын 29 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хийсэн гэрээний дугаар – 2019/921736-0 , 202299600 Хөгжүүлэгч компанитай хийсэн гэрээний дугаар – 20190829704			
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага			
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Битлайн ХХК			
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Байгууллагын онцлог, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн орчин үеийн динамик бүтэцтэй англи болон монгол хэлний сонголттой цахим хуудастай болох			
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	8,700,000 /найман сая долоон зуун мянган төгрөг/		
		Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь
		Багц 1	8,994,000	8,700,000	100%
6.	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн:	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс батлан гаргасан техникийн шаардлагын дагуу динамик бүтэцтэй, орчин үеийн ухаалаг төхөөрөмжүүд дээр эвдрэлгүй ажиллах, англи болон монгол хэлний сонголттой цахим хуудастай болсон. Цахим хуудсыг Үндэсний Дата төвд байршуулан нууцлал, аюулгүй байдлыг хангаж иргэдэд хэрэгцээт мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллаж байна.			
7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс батлан гаргасан техникийн шаардлагыг 100% биелүүлэн ажилласан. Бэлэн болсон цахим хуудсыг туршилтын серверт байршуулан хэрэглэгчдийн саналыг авч засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэсэн. Програм хангамжийн эх кодыг баримтын хамт Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд хүлээлгэн өгсөн. Төрийн байгууллагуудын шаардлагад нийцсэн бүх цэсүүдийг үүсгэсэн бөгөөд админ удирдлагын цэсийг динамик бүтэцтэй хийснээр админ хэрэглэгч цахим хуудсаа хүссэнээрээ удирдах боломж бүрдсэн.			
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Ерөнхий захирлын 2019 оны А/184 тоот тушаалаар Цахим хуудсыг хүлээн авах 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулж ажлын гишүүдийн 100%-ийн саналаар хүлээн авч үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхэлсэн.			
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	
		100 %	1	100 %	
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ			
		100 %			

Хянасан: *Л. Ганцэцэг* Л.Ганцэцэг, ЭМХТ-ийн ЭММА-ны дарга

Тайлан бичсэн: *Н. Гантулга* Н.Гантулга, ЭМХТ-ийн ЭММА-ны мэргэжилтэн

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

**ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ**

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл			
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	1. “Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх нь” салбарын сургалт			
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	ДЭМБ-ын санхүүжилт			
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /2019.09.15/ Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ЭМХТ, ЭХНБ Эмийн үйлдвэр,			
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Олон улсын эм зүйн холбооноос баримталж буй чиглэл, зах зээл дэх эмийн чанар аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх. “Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадал”, “Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5524:2014 стандартын шаардлагыг ханган ажиллахад чиглэсэн тодорхой мэдээлэл өгөх. Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтэнд бодит хувь нэмэр оруулах			
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	1455.28 USD		
		Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь
		Багц 1	1455.28 USD	3 888 500 төгрөг	
		Багц 2 (г.м)			
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.			
	1-р зорилтын хүрээнд:	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл Зах зээл дэх эмийн чанар аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажилладаг болох “Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 5524:2014 стандарт болон эмийн үйлдвэрүүдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн хувь нэмэгдэх; Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын шаардлага хангасан батламж авах хүсэлттэй үйлдвэрийн тоо нэмэгдэх.			
	Хүрэх үр дүн 1:	Сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд Эрүүл Мэндийн яаманд зохион байгууллаа Сургалтанд эмийн үйлдвэрүүдийн захирал, чанарын менежерүүд, Эрүүл мэндийн яамны GMP шинжээч, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналт, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын эмийн байцаагч нар оролцов.			
	2-р зорилтын хүрээнд:	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл			
	Хүрэх үр дүн 1:	Хүрэх үр дүн 1:			
	Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.	Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.			
	3-р зорилтын хүрээнд:	3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан			
	Хүрэх үр дүн 1:	Хүрэх үр дүн 1:			
7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.			
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын	Хамтран ажилласан байгууллага мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл солилцон ажилласан.			

	хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ					
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
		... %		100 %	%	... %
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)		Нэгдсэн үнэлгээ			
			... %			

Хянасан:

*Ш. Энхзаяа*

Ш.Энхзаяа /ЭЭТТА-ны дарга/

Боловсруулсан:

*Ш. Ариунзаяа*

Ш.Ариунзаяа /ЭЭТТА-ны мэргэжилтэн/

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

### ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл			
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	1) Эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалт			
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	ДЭМБ-ын санхүүжилт			
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /2019.11.15-12.15/ Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ЭМХТ, ЭХНБ, Эмийн үйлдвэр, гадаадын эм үйлдвэрдэгчийн төлөөлөгчийн газар			
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Бүртгэлийн үйл ажиллагааны шинэчилсэн журмыг танилцуулах; Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, бүртгэлийн баримт бичгийг бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлс; Бүртгэлийн үйл талаар ярилцах, харилцан мэдээлэл солилцох;  Зорилт 2.			
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	1066.81 USD		
		Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь
		Багц 1	1066.81 USD	2 846 000 төгрөг	
		Багц 2 (г.м)			
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.			
	1-р зорилтын хүрээнд:	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл  Бүртгэлийн үйл ажиллагааны шинэчилсэн журмыг танилцуулав. Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, бүртгэлийн баримт бичгийг бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлсийн талаар болон бүртгэлийн журмын шинэ заалт бүрийг авч хэлэлцэн нэгдсэн нэг ойлголттой болж, бүртгэлийн баримт бичигт бүрдүүлэх нэгдсэн арга зүйгээр хангагдав. Эрүүл мэндийн салбарт зураасан кодыг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага, ач холбогдлын талаарх дэлгэрэнгүй ойлголттой болов.			
	Хүрэх үр дүн 1:	Эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалтыг 60 байгууллагын 80 ажилтныг хамруулан 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр 9.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн хурлын зааланд зохион байгууллаа.			
	2-р зорилтын хүрээнд:				
	Хүрэх үр дүн 1:	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл			
	Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.				
	3-р зорилтын хүрээнд:	3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан			
	Хүрэх үр дүн 1:				
7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.			



8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Хамтран ажилласан байгууллага мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл солилцон ажилласан.				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
		... %		100 %	%	... %
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ				
		... %				

Хянасан: *Ш. Энхзаяа* Ш.Энхзаяа /ЭЭТТА-ны дарга/  
Боловсруулсан: *Ш. Ариунзаяа* Ш.Ариунзаяа /ЭЭТТА-ны мэргэжилтэн/

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

**ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ**

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл												
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	<ol style="list-style-type: none"> <li>“Эм зүйн үзүүлэлт 2018” эмхэтгэлийг орчуулах зардал</li> <li>“Эм, эмийн түүхий эд, биб-ний бүртгэлийн журам”-ын орчуулгын зардал</li> <li>“Тусламж хандиваар эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх, хүлээн авах, хэрэглэх журам”-ын орчуулгын зардал</li> <li>“Импорт, экспортын журам”-ын орчуулгын зардал</li> <li>Орчуулгыг хянах зардал</li> <li>“Эм зүйн үзүүлэлт 2018”-ыг эмхэтгэлийг Англи, Монгол хэл дээр хэвлэх (өнгөт) зардал</li> </ol>												
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	ДЭМБ-ын санхүүжилт												
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	<p>Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /2019.11.15-12.15/</p> <p>Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ЭМЯ, ЭМХТ, АШУУИС-ын Эм зүйн сургууль.</p>												
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	<p>Зорилт 1. “Эм зүйн үзүүлэлт 2018” эмхэтгэлийг англи хэл дээр орчуулж, монгол, англи хэл дээр хэвлүүлэх</p> <p>Зорилт 2. Эмийн бүртгэлийн журамыг орчуулах</p>												
5.	Зардал	<p>Төсөв (нийт шаардагдах зардал) 2140.37 USD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Үүнд:</th> <th>Төсөв (он)</th> <th>Гүйцэтгэл</th> <th>Хувь</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Багц 1</td> <td>2140.37 USD</td> <td>5 710 000 төгрөг</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Багц 2 (г.м)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь	Багц 1	2140.37 USD	5 710 000 төгрөг		Багц 2 (г.м)			
Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь											
Багц 1	2140.37 USD	5 710 000 төгрөг												
Багц 2 (г.м)														
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.												
6.	<p>1-р зорилтын хүрээнд:</p> <p>Хүрэх үр дүн 1:</p>	<p>1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл</p> <p>Монгол улсын “Эм зүйн салбарын нэгдсэн үзүүлэлт-2018” эмхэтгэл англи монгол хэл дээр хэвлэгдэж, түгээснээр эм хангамжийн болон эрүүл мэндийн байгууллагууд, эмнэлгийн мэргэжилтэн, эмч, эм зүйч, эм найруулагч болон иргэд бодит мэдээллээр хангагдана.</p> <p>ЭМХТ-ийн захиралын 2019.11.01-ны өдрийн “ЭМ ЗҮЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - 2018” эмхэтгэл, албаны үйл ажиллагаанд мөрдөж буй холбогдох журам”-ыг орчуулж, хэвлүүлэх ажлын удирдамж батлагдсан. Монст ХХК-тай хийсэн №20191204265 гэрээний дагуу 500 ширхэг эмхэтгэл ном хэвлүүлсэн.</p>												
	<p>2-р зорилтын хүрээнд:</p> <p>Хүрэх үр дүн 1:</p> <p>Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.</p>	<p>2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл</p> <p>Эдгээр журмын англи хэл дээрх хувилбарыг Эм ханган нийлүүлэх байгууллага, үндэсний эм үйлдвэрлэгч, Гадаадын эм үйлдвэрлэгчийн Монгол дах төлөөлөгчийн газаруудад мэдээллийг нээлттэй веб сайтад байршуулсан.</p> <p>“Эм, эмийн түүхий эд, биб-ний бүртгэлийн журам”, “Тусламж хандиваар эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх, хүлээн авах, хэрэглэх журам”</p>												

	"Импорт, экспортын журам"-ыг Эм зүйн ухааны доктор Д.Гэрэлтуяа англи хэл дээр тус тус хөрвүүлсэн.				
3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1:	3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан				
7. Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.				
8. Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Хамтран ажилласан байгууллага мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл солилцон ажилласан.				
9. Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
	... %		100 %	100 %	... %
10. Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ				
	... %				

Хянасан:

*Ш. Энхзаяа*

Ш.Энхзаяа /ЭЭТТА-ны дарга/

Боловсруулсан:

*Ш. Ариунзаяа*

Ш.Ариунзаяа /ЭЭТТА-ны мэргэжилтэн/

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл			
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	1. Хүний эмийн зөвлөл, түүний салбар зөвлөлийн гишүүд болон бүртгэлийн шинжээчдэд зориулсан сургалт			
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	ДЭМБ-ын санхүүжилт			
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /2019.11.15-12.15/			
		Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ЭМХТ, ЭХНБ, Эмийн үйлдвэр, гадаадын эм үйлдвэрдэгчийн төлөөлөгчийн газар			
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Бүртгэлийн үйл ажиллагааны шинэчилсэн журмыг танилцуулах; Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, бүртгэлийн баримт бичгийг бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлс; Бүртгэлийн үйл талаар ярилцах, харилцан мэдээлэл солилцох;  Зорилт 2.			
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	1081.81 USD		
		Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь
		Багц 1	1081.81 USD	2 886 000 төгрөг	
		Багц 2 (г.м)			
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.			
	1-р зорилтын хүрээнд:	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл Бүртгэлийн үйл ажиллагааны шинэчилсэн журмыг танилцуулах; Бүртгэлийн үйл ажиллагаа, бүртгэлийн баримт бичиг дүн шинжилгээ хийх талаар нэгдсэн арга зүйгээр хангах; Эм. оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн баримт бичигт дүгнэлт гаргах, бүлгээр ажиллах, тулгамдсан болон анхаарах асуудлын талаар ярилцах, харилцан мэдээлэл солилцох;			
	Хүрэх үр дүн 1:	Хүний эмийн зөвлөл, түүний салбар зөвлөлийн гишүүд болон бүртгэлийн шинжээчдэд зориулсан сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр 9.00 цагаас 17.00 цагийн хооронд бүртгэлийн 50 шинжээч нарт, ХЭЗ, Салбар зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгууллаа.			
	2-р зорилтын хүрээнд:				
	Хүрэх үр дүн 1:	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл			
	Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.				
	3-р зорилтын хүрээнд:	3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан			
	Хүрэх үр дүн 1:				

7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.				
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Хамтран ажилласан байгууллага мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл солилцон ажилласан.				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
	... %			100 %	%	... %
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ				
		... %				

Хянасан:  Ш.Энхзаяа /ЭЭТТА-ны дарга/


Боловсруулсан:  Ш.Ариунзаяа /ЭЭТТА-ны мэргэжилтэн/

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

( 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл		
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: “1:2” хөтөлбөрийн хүрээнд сувилагч мэргэжлийг олон нийтэд сурталчлах таниулах		
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж Эрүүл мэндийг дэмжих сан		
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага		
		Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв / 5-12 дугаар сар Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: МҮОНТ, VTV, 25-р суваг		
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. “Сувилагч мэргэжил сайхан” нэвтрүүлгийн зохиол бичих, хянуулах Зорилт 2. Нэвтрүүлгийн бэлтгүүлэх Зорилт3 Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэх		
5.	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	12,500,000		
	Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь
	Багц 1. Нэвтрүүлгийн зохиол бичих, хянуулах	500,000	500,000	100%
	Багц 2 Нэвтрүүлэг бэлтгэх	6,000,000	6,000,000	100%
	Багц 3. Нэвтрүүлгийг цацах	6,000,000	6,000,000	100%
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.		
	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Нэвтрүүлэг бэлтгэх зохиол бэлэн болсон байна.	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл “Сувилагч мэргэжил сайхан” 20 минутийн нэвтрүүлгийн зохиолыг ЭМХТ-ийн мэргэжилтэн Д.Баярхүү, Б.Нямсүрэн нар бичин ЭМЯ-ны		

	<p>мэргэжилтэн С.Эрдэнэтуяа, ЭМХТ-ийн албаны дарга Т.Учрал нараар хянуулан зохих засварыг хийн бэлэн болгосон.</p> <p><b>Үр дүн:</b> Сувилагч мэргэжил сайхан нэвтрүүлэг бэлтгэхэд бэлэн болсон.</p>
<p>2-р зорилтын хүрээнд:</p> <p>Хүрэх үр дүн 1:</p> <p>Нэвтрүүлэг бэлтгэгдэн бэлэн болсон байна.</p>	<p>2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нэвтрүүлэг бэлтгэх студи сонгон шалгаруулах зарыг байгууллагын сайт дээр байршуулан 4 газраас үнийн санал авч хамгийн бага үнийн санал өгсөн “Баяах маркетинг” ХХК-ийг сонгон хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.</li> <li>2. Нэвтрүүлэг бэлтгэхээр сонгогдсон студийн уран бүтээлийн баг болон нэвтрүүлэгт оролцож ярилцлага өгөх сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулж нэвтрүүлгийн зураг авах газрууд болох АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургууль, УГТЭ, ЭХЭМҮТ, Баянгол дүүргийн эмнэлэг, Өрхийн эмнэлгийн удирдлагуудтай холбогдон зураг авах өдөр болон үйл ажиллагааг тогтлоо.</li> <li>3. Бэлэн болсон нэвтрүүлгийг 10 дугаар сарын 03-нд хүлээн авч ЭМЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Р.Оюунханд болон ЭМЯ, ЭМХТ-ийн холбогдох мэргэжилтнүүд хянаж зохих засваруудыг хийлгэн 10 дугаар сарын 20-нд бэлэн болголоо.</li> </ol>  <p><b>Үр дүн:</b> Нэвтрүүлэг бэлэн боллоо</p>
<p>3-р зорилтын хүрээнд:</p> <p>Хүрэх үр дүн 1: Хэвлэл сэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд хүрсэн байна.</p>	<p>3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан</p> <p>Нэвтрүүлгийг МҮОНТ, VTV, 25-р суваг телевизүүд болон нийгмийн сүлжээг ашиглан олон нийтэд хүргэн сурталчиллаа.</p> <p><b>Үр дүн:</b> Нэвтрүүлэг олон нийтэнд хүрч сурталчлагдан Сувилагч мэргэжлийн онцлог, сайхан болон бэрхшээлтэй талуудын талаар иргэд мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон.</p>
<p>7. Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)</p>	<p>Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.</p> <p><b>Ололттой тал:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сувилагч мэргэжлийн онцлогийн талаар бүрэн хэмжээний мэдээлэлтэй нэвтрүүлэг бэлтгэгдлээ.</li> <li>- Тухайн мэргэжлээр суралцах сонголт хийсэн болон хараахан мэргэжлээ сонгоогүй байгаа хүүхдүүдэд сувилагч мэргэжлийг</li> </ul>

		<p>сонгоход хөшүүрэг болно гэж үзэж байна.</p> <p>- Сувилагч мэргэжлээр ажиллаж байгаа хүмүүст мэргэжлээрээ бахархах, өнөөгийн нийгэмд энэ мэргэжлээрээ ямар өндөрлөгт хүч болох талаар мэдээлэл өглөө.</p> <p>Дутагдалтай тал:</p> <p>- Телевизүүдийн цацалтын үнэ өндөр тул олон телевизээр цацуулах боломж хомс байлаа.</p>				
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ.				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
		... %	3	100 %	100 %	100%
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ				
		100 %				

Хянасан: *Н.Сэвжид* Н.Сэвжид /ХНБЗА-ны дарга/ *т*

Тайлан бичсэн: *Б.Нямсүрэн* Б.Нямсүрэн/ ЗСДХА-ны мэргэжилтэн/  
*Д.Баярхүү* Д.Баярхүү /ХНБЗА-ны мэргэжилтэн/



## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

( 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл			
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүргэж буй өвчин эмгэгээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар ард иргэдийн эрүүл мэнд болон нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, амьдралын хэв маягийг өөрчлөх, зөв хандлага бий болгох, цогц мэдээлэл өгөх.			
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж: Дэмжих сангийн буцалтгүй тусламж			
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа  Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	<p>Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв</p> <p>Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг</p> <p>I. Зорилт: Эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүргэж буй зонхилон тохиолддог өвчин эмгэгүүдийн талаар болон түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, эмчлэх талаар сургалт, ярилцлага зохион байгуулах.</p> <p>II. Зорилт: Иргэд, оюутан залуус хамт олныг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж өвчнийг эрт оношлох, эмчилгээ зөвлөгөө өгөх</p>			
5.	Зардал  Төсөв (нийт шаардагдах зардал) Үүнд: Багц 1  Багц 2 (г.м)	34.400.000	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	<p>Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.</p> <p>1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл</p> <p>Сургалт, урьдчилан сэргийлэх үзлэг нь иргэдийг эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүргэж буй зонхилон тохиолддог өвчин эмгэгүүд, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг, мэдээллээр хангаж улмаар иргэдийг эрүүл, зөв зохистой амьдрах хэв маягийг хэвшүүлэх, өөрсдийгөө болон гэр бүлээ дээрх өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай тодорхой, цэгцтэй мэдээллээр хангах, эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүргэж буй өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:</p>			
6.	1-р зорилтын хүрээнд:  Хүрэх үр дүн 1:	<p>1. Ач анагаах ухааны их сургуул, Монголын үндэсний их сургуулийн 400 гаруй оюутнуудад сургалт зоион байгуулсан.</p> <p>2. УНТЭ-ийн сургалтын зааланд эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүргэж буй өвчин эмгэгээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаарх сургалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1500 орчим иргэд хамрагджээ.</p> <p>2019 оны 11 сарын 02-23-ны өдрүүдэд УНТЭ-ийн хурлын танхимд “Эрүүл амьдралын төлөө-2019” төслийг УНТЭ –ийн захирал Т.Мөнхсайхан, Эрхтэн шилжүүлэн суулгах Монголын холбооны тэргүүн анагаах ухааны доктор, профессор Н.Нямсүрэн, УНТЭ-ийн ясны чөмөг шилжүүлэн суулгах багийн ахлагч, ардын эмч, гавъяат эмч Н.Оюундэлгэр, ЭМХТ-ийн ЭЭЭШСҮАЗА-ны дарга, гавъяат эмч П.Батчуулуун иргэдэд сургалт мэдээлэл хийсэн.</p>			

2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг нь иргэдийг эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүргэж буй зонхилон тохиолддог өвчин эмгэгүүд, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг, мэдээллээр хангаж улмаар иргэдийг эрүүл, зөв зохистой амьдрах хэв маягийг хэвшүүлэх, өөрсдийгөө болон гэр бүлээ дээрх өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай тодорхой, цэгцтэй мэдээллээр хангах, эрхтэн шилжүүлэн суулгах эмчилгээнд хүргэж буй өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эрт илрүүлэн, эрт эмчлэх зорилгоор явагдсан.

Хүрэх үр дүн 1:  
 Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.  
 Энэхүү үзлэг, сургалтын хүрээнд нийт давхардсан тоогоор 1874 хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж дараах эмгэгүүдийг илрүүлэн өвчтөнүүдэд зохих зөвлөгөө өгч ажилласан.

Элэгний зүүн дэлбэнгийн томрол: 12, Гемангиома: 8, Цэсний хүүдийн ургацаг: 5, К80: 5, К76: 2, N11: 2, Q44.6: 2, Элэгний хавдартай 3 хүн, Элэгний хатуурал: 4 архаг бөөрний өвчтэй болон архаг ходоодны үрэвсэл, цэсний чулуутай 18 хүн, зүрхний эмгэгтэй 5 хүнд зохих мэргэжлийн эмчийн зөвлөгөө өгч, 1 хүнийг яаралтай УНТЭ-т хэвтүүлэн эмчилгээнд оруулсан.

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.

Ололттой тал:

Энэхүү үзлэг, сургалтын хүрээнд нийт давхардсан тоогоор 1874 хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж дараах эмгэгүүдийг илрүүлэн өвчтөнүүдэд зохих зөвлөгөө өгч ажилласан.

7. Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)  
 Үзлэгт хамрагдсан 2000 гаруй хүнээс түүвэрлэн 150 орчим хүнээс санал асуухад үзлэгийн чанар, хамарсан байдалд сэтгэл хангалуун байв. Дахиж ийм үзлэг зохион байгуулж байхыг хүсэж, талархсан сэтгэлээ илэрхийлж байлаа.

Дутагдалтай тал:

Иргэд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт байнга хамрагдаж чаддаггүй, эрүүл мэндийн талаарх боловсрол дутмагаас өвчилсний дараа эрүүл мэндийн байгууллагт хамрагддаг байдал ажиглагдсан. Ард иргэдэд зориулсан эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх цогц үйлчилгээг тасралтгүй зохион байгуулах шаардлагатай байна.

8. Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ  
 Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ.

Төсөл, хөтөлбөрийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
9. Төсөл, хөтөлбөрийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	100 %	2	100%	100 %	... %
10. Төсөл, хөтөлбөрийн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)			Нэгдсэн үнэлгээ		
			... %		

ХЯНАСАН: ЭЭЭШСҮАЗА-НЫ ДАРГА *T. Battse* П.БАТЧУЛУУН - 2  
 НЭГТГЭСЭН: ЭЭЭШСҮАЗА-НЫ МЭРГЭЖИЛТЭН *J. Туулалар* П.ТУУЛАЛАГ

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2020 оны жилийн эцсийн байдлаар )

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл				
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго: Монгол улсын анхан болон хоёрдах шатлалын эмнэлгийн төгсөлтийн дараас сургалтыг сайжруулах				
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Улсын төсөв (зээл) буцалтгүй тусламж Улсын төсөв				
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага ЖАЙКА төслийн нэгж, Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, Орхон аймгийн БОЭТ, нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газрууд Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага:				
		Орхон аймгийн БОЭТ, Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн газрууд				
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Эрүүл мэндийн яам болон Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн төгсөлтийн дараах сургалт зохион байгуулах чадавхи сайжрах Зорилт 2. Анхан болон хоёрдах шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр сайжрах Зорилт3 Загвар аймагт эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөтийн дараах сургалтын тогтолцоо сайжрах				
5.	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	143,729,000				
	Үүнд:	Төсөв (он)		Гүйцэтгэл		Хувь
	Багц 1. Эмнэл зүйн сургагч багш бэлтгэх	48,000,000		40,179,462		83,7%
	Багц 2 Амь тэнссэн үеийн түргэвчилсэн үнэлгээ сургалт	25,355,000		33,047,400		100%
	Багц 3. Хүүхдийн амилуулах суурь тусламж	8,445,000		5,173,000		61,2%
6.	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.				

1-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

- ЖАЙКА-ын "Анхан ба хоёрдах шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл"-ийн багтай хамтран Сургалт эрхлэх байгууллагын явцын үнэлгээний шалгуур, тайлан бичих загварыг боловсруулж, ЭМЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтнээр болон төвийн холбогдох албан тушаалтнуудаар хянуулан, төвийн Ерөнхий захирлын 2019.03.29-ний өдрийн А/32 дугаар тушаалаар баталгаажуулсан. Төвийн Ерөнхий захирлын баталсан удирдамжийн дагуу Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, Уламжлалт анагаах ухаан технологийн хүрээлэн, Эмгэг судлалын үндэсний төв, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, Цэргийн төв эмнэлэг, Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Нийслэлийн Амгалан амаржих газар, ЭМЖОК эмнэлэг, Ачтан эмнэлэг явцын үнэлгээний шалгуур дагуу үнэлгээ хийж, үнэлгээний тайлан, зөвлөмжийг төвийн 2019 оны 411, 687, 688, 517, 519, 728, 808, 895, 896 тоот албан бичгээр сургалт эрхлэх байгууллагуудад хүргүүлсэн. Мөн Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх сургалт эрхлэх байгууллагын явцын үнэлгээ хийх үнэлээч бэлтгэх сургалт зохион байгуулж, 5 мэргэжилтнийг бэлтгэсэн.
- 2019 онд Эмнэл зүйн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 8 удаа, Эмнэл зүйн чиглүүлэгч багш бэлтгэх сургалтыг 1 удаа зохион байгууллаа. Эмнэл зүйн сургагч багш бэлтгэх 8 удаагийн сургалтад 216 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, Эмнэл зүйн чиглүүлэгч багш бэлтгэх сургалтад 23 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдлаа.

"ЖАЙКА олон улсын байгууллагын Анхан болон хоёрдах шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл"-ийн багтай хамтран 2019 онд багц цагийн богино хугацааны 7 чиглэлийн сургалтыг зохион байгуулсан байна. Үүнд:

1. Амь тэнссэн үеийн түргэвчилсэн үнэлгээ, лавшруулсан тусламжийн сургалт
2. Амилуулах суурь тусламж үзүүлэгчийн сургалт
3. Нярайн зүрх уушгины амилуулах тусламж сургалт
4. Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх яаралтай тусламж сургалт
5. Зүрх зогссон үеийн яаралтай тусламж сургалт
6. Эмнэлгийн мэргэжилтний халдварын сэргийлэлт, хяналт
7. Эмнэлгийн мэргэжилтний харилцаа хандлага, ёс зүй сургалт

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны "Эрүүл мэндийн ажилтны 2019-2020 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт, эмнэл зүйн сургагч багшийн төлөвлөгөө, сургалтын зардал батлах тухай" А/121 дүгээр тушаалын 9 дүгээр хавсралтаар дээрх 7 чиглэлийн сургалтын төсөв 197,058,000 төгрөг батлагдсан.

Сургалтыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 2019 онд Улаанбаатар хот, Дундговь, Орхон аймагт зохион байгуулсан.

Үр дүн: 2019 онд багц цагийн богино хугацааны 34 удаагийн сургалтад нийт 596 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж, 78 374 571 төгрөг зарцуулсан байна.

2-р зорилтын хүрээнд:

Хүрэх үр дүн 1:

Санамж: Хүрэх гол үр дүнг бичнэ.

2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл

- Төвийн Хүний нөөцийн бодлого зохицуулалтын алба, төслийн багтай хамтран Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх сургалтын Чадамжид суурилсан хөтөлбөр боловсруулах зорилгоор Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрт тавигдах дэлгэрэнгүй шаардлагын төслийг боловсруулан ЭМХЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр төвийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 606 тоот албан бичгээр ЭМЯ-нд хүргүүлсэн. Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлаар Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрт тавигдах дэлгэрэнгүй шаардлагыг хэлэлцүүлж, 01 тоот тогтоолоор зөвшөөрсөн. Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны "Эрүүл мэндийн ажилтны 2019-2020 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо, сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалт, эмнэл зүйн сургагч багшийн төлөвлөгөө, сургалтын зардал батлах тухай" А/121 дүгээр тушаалын 7 дугаар хавсралтаар 2019 онд ЭМХК-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:
- ЖАЙКА-ын "Анхан ба хоёрдах шатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл"-ийн багтай хамтран "Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах арга зүй" сургалтыг 7 удаа зохион байгуулж сургалт эрхлэх 20 байгууллагын сургалтын арга зүйч, эмнэл зүйн сургагч багш, нийт 150 хүн арга зүйгээр хангагдсан.
- "Зоонозын өвчин судлал", "Сүрьеэ судлал" үндсэн мэргэшлийн, "БЗДХ/ХДХВ, ДОХ судлал" төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын хөтөлбөрийг хянан хөтөлбөрт тавигдах шаардлагын дагуу дахин боловсруулалт хийж, ЭМЯ-ны дэргэдэх Мэргэжлийн 3 салбар зөвлөлөөр хянуулж баталгаажуулсан.
- Сургалт эрхлэх 13 байгууллагын эмнэлзүйн сургагч багш нарын боловсруулсан үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын 19 хөтөлбөрийг хянаж, Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр төвийн 2019 оны 5 сарын 23-ны өдрийн 771 тоот албан бичгээр ЭМЯ-ны ТЗУГ-т хүргүүлсэн.
- Багийн эмчийн "Жирэмсний хяналт", "Осол гэмтлийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ", "Зонхилон тохиолдох хүүхдийн өвчний тусламж үйлчилгээ", "Яаралтай тусламж", "Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг" сэдэвт мэргэжил дээшлүүлэх 2 сарын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр 2019 оны 11 сарын 5-ны өдрийн 1550 дугаар албан тоотоор ЭМЯ-нд хүргүүлж, ЭМХЗ-ийн 2019 оны 11 сарын 3-р хурлаар хэлэлцүүлж, зөвшөөрүүлсэн.

Үр дүн: Үндсэн мэргэшлийн 2, төрөлжсөн мэргэшлийн 1, бага эмчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын 5, "Үйлчилгээний ажилтныг чадавхжуулах сургалт"-ын хөтөлбөрийг Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж зөвшөөрүүлсэн.

	3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1:	<p>3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019-2020 оны хичээлийн жилд “Ерөнхий мэргэшил судлал” үндсэн мэргэшлийн сургалтыг 5 суралцаг эмч төгссөн. 2019-2020 оны хичээлийн жилд 5 суралцагч элсэн суралцаж байна.</li> <li>- Орхон аймгийн БОЭТ-ийн эмнэл зүйн 2 сургагч багшийг Япон улсад туршлага судлах богино хугацааны сургалтад хамрагдсан.</li> <li>- Орхон аймагт Амилуулах суурь тусламж үзүүлэгчийн сургалт 1 удаа, Жирэмсэн эмэгтэйд үзүүлэх яаралтай тусламж сургалт 1 удаа тус тус зохион байгуулагдаж, 24 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагджээ.</li> <li>- Дундговь аймагт Амилуулах суурь тусламж үзүүлэгчийн сургалт 1 удаа, Амилуулах суурь тусламж үзүүлэгчийн сургалт 1 удаа тус тус зохион байгуулагдаж, 24 эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагджээ.</li> </ul>				
7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	<p>Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.</p> <p><b>Ололттой тал:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Эмнэл зүйн сургагч багш, сувилахуйн эмнэл зүйн сургагч багш нарыг бэлтгэх чадавхи бүрдсэн.</li> <li>- Мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах дэлгэрэнгүй шаардлагыг боловсруулж, ЭМХЗ-ийн хурлаар зөвшөөрүүлсэн.</li> <li>- Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах чадавхи бүрдсэн.</li> <li>- Багц цагийн богино хугацааны сургалт явуулах чадавхи бүрдсэн.</li> <li>- Ерөнхий мэргэшил судлал үндсэн мэргэшлийн сургалтын Хүүхэд судлал, Яаралтай тусламж судлал тойролтын гарын авлагатай болсон.</li> </ul> <p><b>Дутагдалтай тал:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ерөнхий мэргэшил судлал үндсэн мэргэшлийн сургалтын нөлөөллийн үйл ажиллагаа хийх чадавхи сул байна.</li> </ul>				
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Захиалагч талууд, хэрэгжүүлэгч талууд, санхүүжүүлэгч тал, гүйцэтгэгч талууд хэрхэн хамтарч ажилласан талаар энд бичнэ.				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж ... %	Зорилтын тоо 3	Зорилт 1 100 %	Зорилт 2 100 %	Зорилт 3 100%
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ 100 %				

Тайлагнасан:  
Хянасан:



П.Эрхэмбаяр /ХНБЗА-ны мэргэжилтэн/  
Н.Сэвжид/ХНБЗА-ны дарга

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын хавсралт 5

## ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2019 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	Хөтөлбөр/төслийн агуулга	Гүйцэтгэл				
1.	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар (Жич: уялдаа холбоо бүхий дэд/төсөл, хөтөлбөр байвал нэгтгэн тайлагнана).	Монгол Улсад эх, нярайн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх замаар тусламж үйлчилгээг сайжруулах				
2.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	В6230 Буцалтгүй тусламж				
3.	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүн амын сан /3 жил 2019.09 хүртэл/ Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: ЭМХТ-ЭЭТТА, ЭМЯ-ХОХ				
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдэд зориулсан тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт хийх				
5.	Зардал	Төсөв (нийт шаардагдах зардал)	71,001 USD			
		Үүнд:	Төсөв (он)	Гүйцэтгэл	Хувь	
		Багц 1	71,001 USD	85,282,300 төгрөг		
	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.				
6.	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1:	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2005 оны “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерүүдэд зориулсан багаж, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтын тендерийг 2018 оны 12 сард зарлаж, тендерээр шалгарсан “Интерсайнс” ХХК болон “Биомед трейд” ХХК-тай 2019.06.28-ны өдөр №115, №116 дугаар гэрээг байгуулсан.  ЭМС-ын 2019.09.06-ны өдрийн А/409 дугаар тушаалын дагуу тус гэрээгээр нийлүүлэгдсэн 8 нэр төрлийн 14 ширхэг 85,282,3400 төгрөгийн багаж, тоног төхөөрөмжийг 2019.09.17-ны өдөр хүлээн авсан.				
7.	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой тал, дутагдалтай талуудыг бичнэ.				
8.	Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Захиалагч байгууллага болох НҮБ-ын Хүн амын сангийн мэргэжилтүүдтэй тогтмол хамтран ажиллаж арга зүйн болон нэмэлт мэдээлэл авч ажилласан.				
9.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3
		100 %		100 %	... %	... %
10.	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ (ЗГХЭГ-ын үнэлгээ)	Нэгдсэн үнэлгээ				
		100 %				

Хянасан: *Ш. Энхзаяа* Ш. Энхзаяа /ЭЭТТА-ны дарга/

Боловсруулсан: *Б. Батцоож* Б. Батцоож /ЭЭТТА-ны мэргэжилтэн/